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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  626,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO E REPARO  626,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. VEDAÇÃO  2.862,90 % Período: 0,00% 0,00% 27,95% 72,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. GESSO ACARTONADO  2.062,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REVESTIMENTO ARGAMASSADO  800,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INSTALAÇÕES  65.827,48 % Período: 0,79% 7,69% 0,00% 52,48% 39,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. HIDROSSANITÁRIAS  26.220,55 % Período: 0,74% 14,87% 0,00% 84,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ELÉTRICAS  38.442,79 % Período: 0,86% 0,00% 0,00% 32,31% 66,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. GÁS  1.164,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ESQUADRIAS  35.406,45 % Período: 1,21% 0,00% 98,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. REMOÇÃO  2.836,67 % Período: 15,14% 0,00% 84,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. JANELAS  12.464,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. PORTAS  20.105,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. COBERTURA  96.591,43 % Período: 0,00% 62,29% 2,32% 35,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. TELHAMENTO  61.839,19 % Período: 0,00% 97,29% 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. FORRO  34.752,24 % Período: 0,00% 0,00% 1,64% 98,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. REVESTIMENTO  100.891,55 % Período: 6,01% 0,00% 69,15% 2,97% 21,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. TIJOLINHOS CERÂMICOS  4.382,25 % Período: 0,00% 0,00% 93,48% 0,00% 6,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. CERÂMICA - PAREDES  11.595,01 % Período: 17,37% 0,00% 82,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. CERÂMICA - PISOS  63.135,76 % Período: 6,42% 0,00% 88,83% 4,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.4. PINTURA  21.778,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  10.523,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ABRIGO DE GÁS  1.314,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. SINALIZAÇÃO  1.186,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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7.3. OUTROS  8.022,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. OUTROS  30.786,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,00% 98,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. SERVIÇOS FINAIS  30.786,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,00% 98,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. LOTE 2  9.006,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. EQUIPAMENTOS  9.006,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,17% 18,50% 30,58% 21,06% 13,55% 14,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.647,00 65.227,59 107.785,02 74.224,53 47.756,60 49.881,68 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.647,00 65.227,59 107.785,02 74.224,53 47.756,60 49.881,68 - - - - - - 

%: 2,17% 20,67% 51,25% 72,30% 85,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.647,00 72.874,59 180.659,61 254.884,14 302.640,74 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.647,00 72.874,59 180.659,61 254.884,14 302.640,74 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 352.522,42 

Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO

CREA/CAU: PR-172472/D

Data ART/RRT: 1720221468815

quarta-feira, 25 de maio de 2022

PORECATU/PR

Total:    R$ 352.522,42
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