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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  880,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  880,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REMOÇÃO  3.595,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REMOÇÃO  3.595,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. COBERTURA  83.666,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LAJE | IMPERMEABILIZAÇÃO  12.745,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. COBERTURA  49.155,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. CALHA E RUFO  21.765,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,00% 99,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 880,23 87.262,10 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 880,23 87.262,10 - - - - - - - - - - 

%: 1,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 880,23 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 880,23 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 88.142,33 

Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO

CREA/CAU: PR-172472

Data ART/RRT: 1720220956980

0

Total:    R$ 88.142,33

Item Descrição

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUCMEI VICENTE DE CONTI

PORECATU/PR
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