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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  880,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  880,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. FORRO  13.026,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REMOÇÃO  468,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. INSTALAÇÃO  12.558,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. REVESTIMENTO  20.020,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. REMOÇÃO  5.031,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. INSTALAÇÃO  14.989,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,59% 97,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 880,23 33.046,85 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 880,23 33.046,85 - - - - - - - - - - 

%: 2,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 880,23 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 880,23 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 33.927,08 

Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO

CREA/CAU: PR-172472/D

Data ART/RRT: 1720220956484

0

Total:    R$ 33.927,08

Item Descrição

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUESCOLA MUN. ANÍBAL KHURY NETO

PORECATU/PR
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