
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

874104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. IMPERMEABILIZAÇÃO  5.458,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IMPERMEABILIZAÇÃO  5.458,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  36.159,56 % Período: 86,44% 0,00% 2,98% 0,00% 10,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. INSTALAÇÃO - PADRÃO DE ENERGIA  9.720,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.534,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. INSTALAÇÕES GERAIS  1.076,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO  3.827,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.766,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.766,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. GÁS  3.383,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. INSTALAÇÃO DE GÁS  698,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ABRIGO  2.684,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  9.817,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  9.817,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  8.520,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  8.520,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.271,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.271,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. LOUÇAS E METAIS  9.299,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. LOUÇAS E METAIS  9.299,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SERVIÇOS DIVERSOS  26.719,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SERVIÇOS DIVERSOS  26.719,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 32,25% 17,91% 1,05% 0,00% 48,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.022,30 18.338,19 1.076,58 - 49.960,56 - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRAS - CONSTRUÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUCRAS - CONSTRUÇÃO1060568-33

Total:    R$ 102.397,63

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRAS - CONSTRUÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUCRAS - CONSTRUÇÃO1060568-33

Item Descrição

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.022,30 18.338,19 1.076,58 - 49.960,56 - - - - - - - 

%: 32,25% 50,16% 51,21% 51,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 33.022,30 51.360,49 52.437,07 52.437,07 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.022,30 51.360,49 52.437,07 52.437,07 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 102.397,63 

Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO

CREA/CAU: PR-172472/D

Data ART/RRT: 1720231314667

sexta-feira, 24 de março de 2023

PORECATU/PR
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