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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

CR 905854

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA  331.992,00 % Período: 0,00% 0,57% 99,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. LIMPEZA  1.908,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÃO  330.084,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 0,57% 99,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - 1.400,86 242.349,14 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 507,14 87.734,86 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 1.908,00 330.084,00 - - - - - - - - - 

%: 0,00% 0,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - 1.400,86 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 

Acumulado: Contrapartida: - 507,14 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 88.242,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 1.908,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 331.992,00 

Local Responsável Técnico

Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO

CREA/CAU: CREA PR-172472/D

Data ART/RRT: 1720225632768

0

Total:    R$ 331.992,00

Item Descrição

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INSTALAÇÃO DE MANTA SOBRE A COBERTURA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUGINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR "MACACÃO"

PORECATU-PR
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