



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

Assessoria para Obras e Habitação

Rua Barão do Rio Branco, 344 – Centro, Porecatu/PR – CEP 86160-000

Telefone: (43) 3623-3100

e-mail: engenhariaporecatu@gmail.com

P. 1837  
D. 1841  
R. 117

Ofício nº 016/2021-AOH

Porecatu, 09 de setembro de 2021.

Pelo presente instrumento, a Assessoria para Obras e Habitação vem solicitar o ADITIVO DE SERVIÇOS do contrato nº 116/2021, por motivos relacionados à parte técnica, que foi constatado no decorrer da execução da obra de reforma da Escola Municipal Maestro Honório Maestrelli. Planilha de serviços e quantitativos está em anexo, a Assessoria para Obras e Habitação fica a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Aproveitamos a oportunidade para expressar toda nossa estima e gratidão.

Lucas José O. Caires Pinheiro  
Assessor para Obras e Habitação  
Engenheiro Civil  
CREA PR-172472/D



**DEFERIDO**  
Fábio Luiz Andrade  
PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU

Ao

Setor de Licitação

T. CALDAS BARBOSA - CONSTRUÇÕES  
CNPJ 33.519.241/0001-09  
RUA JULIO ODIZIO Nº 752 CENTRO  
ALVORADA DO SUL-PARANÁ- CEP 86150-000  
FONE (43) 99669-5460  
E-MAIL  
THKCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM


### SOLICITAÇÃO E ACEITE

A proponente **T. Caldas Barbosa - Construções**, devidamente inscrita no CNPJ nº. **33.519.241/0001-09**, vem pelo presente solicitar aumento de meta física, após avaliação técnica realizada pela empresa e o Secretário de Obras Lucas Jose Oliveira Caires Pinheiro, constatou-se que a quantidade prevista em orçamento para realização da regularização do pátio de 4 cm, não era suficiente, devido ao grande desnível das bordas do pátio para o centro do mesmo, chegando em alguns pontos a 16 cm, por isso se faz necessário o acréscimo de mais 250 m<sup>2</sup> de massa para regularização do pátio. E também aceitar o acréscimo do forro do beiral do pátio e das salas da Secretaria que não estavam previstas no orçamento e a Prefeitura Municipal de Porecatu, está acrescentando a realização do mesmo no aditivo. Referente ao **Contrato nº 116/2021**, oriundo da Licitação nº 88/2021, **Tomada de Preços nº 04/2021**.

Por esses motivos peço o deferimento do pedido.

Porecatu, 10 de setembro de 2021.

  
**DEFERIDO**  
Fábio Luiz Andrade  
PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU

  
T. CALDAS BARBOSA - CONSTRUÇÕES  
THIAGO CALDAS BARBOSA  
CNPJ 33.519.241/0001-09

33.519.241/0001-09

T. CALDAS BARBOSA - CONSTRUÇÕES  
R. JULIO ODIZIO, 752  
CENTRO - CEP 86150-000  
ALVORADA DO SUL - PR

HORA. \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - PR	
SERVIÇO DE PROTOCOLO	
Nº	DATA
533	10/09/21

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-21 (N. DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA   ADITIVO DE SERVIÇO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PORECATU/PR
			<b>BDI 1</b> 20,34%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA DA ESCOLA   ADITIVO DE SERVIÇO</b>									
<b>1. REFORMA DA ESCOLA</b>									
<b>1.1. PISO PÁTIO</b>									
1.1.1.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	M2	250,00	33,00	BDI 1	39,71	9.927,50
<b>1.2. FORRO SECRETARIA</b>									
1.2.1.	SEINFRA	1.8.16	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO	M2	70,00	2,90	BDI 1	3,49	244,30
1.2.2.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	70,00	55,50	BDI 1	66,79	4.675,30
1.2.3.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	92,00	3,00	BDI 1	3,61	332,12
<b>1.3. BEIRAL</b>									
1.3.1.	SEINFRA	1.8.16	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO	M2	45,00	2,90	BDI 1	3,49	157,05
1.3.2.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	45,00	55,50	BDI 1	66,79	3.005,55
1.3.3.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	402,00	3,00	BDI 1	3,61	1.451,22
									<b>19.793,04</b>
									<b>19.793,04</b>
									<b>9.927,50</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Responsável Técnico  
Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO  
CREA/CAU: PR-172472/D  
ART/RTT: 1720212020084

PORECATU/PR  
Local  
quinta-feira, 9 de setembro de 2021  
Data

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Porecatu

-----  
Nr. da Reserva de Saldo: 00117  
-----

-----  
1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA  
-----

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO Cod.Reduzido  
Unidade: 02 DIVISAO DE EDUCACAO 1837  
Dotacao: 123610170.2.031.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  
-----

-----  
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA  
-----

Saldo Anterior	R\$	49.273,48
Valor Reservado	R\$	19.793,04
Saldo Atual	R\$	29.480,44

-----

-----  
Aditivo Contrato 116/2021.  
-----

-----  
Porecatu-Pr; 10.09.21