

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU		CNPJ: 80.542.764/0001-48	
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 344 - CENTRO			
Cidade: PORECATU-PR	CEP: 86160-000	DDD/Telefone: (43) 3623-3100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FÁBIO LUIZ ANDRADE		C.P.F. 004.411.199-13	
C.I./Órgão Expedidor: 6.605.256-7 / SSPPR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: TRAVESSA VEREADOR HENRIQUE VIDAL, 48		CEP: 86160-000	
Município: PORECATU	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1: engenhariaporecatu@gmail.com E-mail 2: planejamento@porecatu.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3623-3100	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/7

DADOS DOS TRECHOS							
RUA	RUA	ENTRE RUAS	EXTENSÃO (M)	ÁREA (M2)	ÁREA TOTAL (M2)	COORDENADAS INICIAL	COORDENADA FINAL
RUA GUANABARA	TRECHO 1 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	96,06	771,68	2.952,72	22°45'11,2" S / 51°22'52,7" W	22°45'03,4" S / 51°22'42,5" W
	TRECHO 1 B	ENTRE A RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	95,58	764,64			
	TRECHO 1 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	96,56	775,52			
	TRECHO 1 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,11	640,88			
RUA IGUAÇU	TRECHO 2 A	ENTRE A PR-170 E A RUA NAÇÕES UNIDAS	533,83	3.758,08	5.061,87	22°45'49,1" S / 51°22'123,7" W	22°45'33,8" S / 51°22'32,4" W
	TRECHO 2 B	ENTRE A RUA SANTOS DUMONT E A RUA HORÁCIO PAGANO	200,52	1.303,79			
RUA PREFEITO LUIZ AMBROSIO DI MIGUELI	TRECHO 3	ENTRE A RUA PARANA E A AV. ANTONIO FERNANDES	123,44	1.036,98	1036,98	22°45'2,51" S / 51°22'31,60" W	22°45'0,65" S / 51°22'27,77" W
RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	TRECHO 4 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	267,47	2268,39	2.983,19	22°45'05,1" S / 51°22'41,3" W	22°44'57,2" S / 51°22'33,8" W
	TRECHO 4 B	ENTRE A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	79,53	714,80			
RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	TRECHO 5	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	250,01	2.050,08	2050,08	22°45'03,4" S / 51°22'42,4" W	22°44'59,3" S / 51°22'33,9" W
RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	TRECHO 6 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA RIO VII	290,6	2610,31	3.104,57	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W
	TRECHO 6 B	ENTRE A RUA VII E A AVENIDA PREF. BENTO LOUZADA	59,55	494,26			
AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA	TRECHO 7	ENTRE A RUA T. MUCIO BENEDICTO L. PEREIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	103,9	748,08	748,08	22°44'57,60" S / 51°22'31,24" W	22°44'56,11" S / 51°22'31,23" W
TRAV. JOSÉ PATROCÍNIO DA SILVA	TRECHO 8	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A RUA AV. ANTONIO FERNANDES	78,81	630,48	630,48	22°44'59,9" S / 51°22'31,2" W	22°44'58,8" S / 51°22'29,0" W
TRAV. MUCIO BENEDICTO LIMONGI PEREIRA	TRECHO 9	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A AVENIDA ANTONIO FERNANDES	43,56	348,48	348,48	22°44'57,7" S / 51°22'31,2" W	22°44'57,1" S / 51°22'29,9" W
RUA BARÃO DO RIO BRANCO	TRECHO 10 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	94,34	792,93	3.051,04	22°45'26,1" S / 51°22'44,0" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,9" W
	TRECHO 10 B	RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	93,9	790,68			
	TRECHO 10 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	94,11	789,13			
	TRECHO 10 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,75	678,3			
RUA BELO HORIZONTE	TRECHO 11 A	ENTRE A RUA OURO PRETO E A RUA ARAGUAIA	96,15	764,62	3.702,30	22°45'36,6" S / 51°22'56,4" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,7" W
	TRECHO 11 B	ENTRE A RUA ARAGUAIA E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	96,93	777,60			
	TRECHO 11 C	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO DE JANEIRO	96,14	769,28			

	TRECHO 11 D	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA PAULO PIMENTEL	94,3	754,64			
	TRECHO 11 E	ENTRE A RUA PAULO PIMENTEL E A RUA SÃO PAULO	79,52	636,16			
RUA VINTE E UM DE SETEMBRO	TRECHO 12 A	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA IGUAÇU	67,56	997,48	8.975,33	22°45'04,5" S / 51°22'50,3" W	22°45'16,2" S / 51°23'06,4" W
	TRECHO 12 B	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA SÃO PAULO	124,49	1.901,83			
	TRECHO 12 C	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL	98,15	847,87			
	TRECHO 12 D	ENTRE A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL E A RUA RIO DE JANEIRO	96,59	844,99			
	TRECHO 12 E	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	99,88	857,23			
	TRECHO 12 F	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO	54,05	464,22			
	TRECHO 12 G	ENTRE A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO E A RUA CINCO	193,39	1.651,34			
	TRECHO 12 H	ENTRE A RUA CINCO E O FINAL DA RUA (AV. MARGINAL)	166,68	1.410,37			
	RUA SETENTA E UM	TRECHO 13	ENTRE A RUA CLAUDIO REINHOLDO E A RUA MARCÍLIO JONASSON	99,27			
RUA SESSENTA E UM	TRECHO 14	ENTRE A RUA MARCÍLIO JONASSON E AV. QUATRO	100,32	590,77	590,77	22°45'09,9" S / 51°22'05,8" W	22°45'06,4" S / 51°23'04,4" W
RUA QUARENTA E UM	TRECHO 15	ENTRE A AV. QUATRO E O FINAL DA RUA	101,53	587,08	587,08	22°45'06,2" S / 51°23'04,3" W	22°45'03,5" S / 51°23'03,1" W
RUA CINQUENTA E TRÊS	TRECHO 16	ENTRE A RUA CINCO E A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO	99,96	616,92	616,92	22°45'09,9" S / 51°23'04,2" W	22°45'06,8" S / 51°23'03,1" W
RUA TRINTA E CINCO	TRECHO 17	ENTRE A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO E A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI	102,48	588,67	588,67	22°45'06,2" S / 51°23'02,7" W	22°45'03,1" S / 51°23'01,4" W
RUA VINTE E SEIS	TRECHO 18	ENTRE A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI E A AVENIDA UM	103,56	598,40	598,4	22°45'02,6" S / 51°23'01,3" W	22°44'59,4" S / 51°23'00,23" W
RUA OURO PRETO	TRECHO 19 A	ENTRE A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	130,38	1.070,45	3.882,38	22°45'39,78" S / 51°22'54,08" W	22°45'26,83" S / 51°23'2,73" W
	TRECHO 19 B	ENTRE A RUA BELO HORIZONTE E A RUA BARÃO DO RIO BRANCO	118,52	969,03			
	TRECHO 19 C	ENTRE A RUA BARÃO DO RIO BRANCO E A RUA URBANO LUNARDELI	119,4	988,05			
	TRECHO 19 D	ENTRE A RUA URBANO LUNARDELI E A RUA PARANAGUÁ	104,91	854,85			
EXTENSÃO TOTAL (M):			5.394,55	ÁREA TOTAL (M²):	42.073,57		

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Porecatu-PR apresenta o presente Plano de Trabalho, pleiteando recursos para obra de recape asfáltico em CBUQ em algumas vias do município. A obra beneficiará todos os munícipes de Porecatu. O projeto visa melhores condições de locomoção e trafegabilidade. Uma cidade saudável deve garantir aos cidadãos uma infraestrutura mínima, e isso envolve principalmente ruas bem cuidadas e oferecendo conforto ao trafegar de um ponto a outro.

É uma questão de bem-estar e saúde para a população e para os usuários conforto, segurança e comodidade. Por tal motivo solicitamos o recurso junto ao Estado para que possa ser feita o recape asfáltico em CBUQ das vias.

É de grande importância que o Estado participe no financiamento desta obra, afinal este município encontra-se em pleno

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/7

desenvolvimento econômico procurando alternativas corretas para aumentar sua sustentabilidade e melhorar a infraestrutura local.

Destaca o perfil do município: o município de Porecatu localizado no norte do estado do Paraná, região de Londrina. Com base no último censo, o município possui 13.973 habitantes.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0 dias	60 dias
2	1	Recape	M ²	46.149,97	60 dias	270 dias
3	1	Ligantes Betuminosos	T	250,055	60 dias	270 dias
4	1	Sinalização	M ²	2.671,09	270 dias	300 dias

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 424.691,80
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 3.400.000,00	-

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/7

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	
60	0	0	
90	473.401,98	59.132,65	
120	473.401,98	59.132,65	
150	473.401,98	59.132,65	
180	473.401,98	59.132,65	
210	473.401,98	59.132,65	
240	473.401,98	59.132,65	
270	470.091,51	58.719,13	
300	89.496,63	11.176,75	
Sub-total	3.400.000,00	424.691,80	
Total geral	3.824.691,80		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

6/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Porecatu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 424.691,80 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavo) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: PORECATU-PR

Data : 18/04/2022

Fábio Luiz Andrade
CPF: 004.411.199-13
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

7/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ART, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Declaração de previsão orçamentária.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: