



AGAMEDES SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

THAINA FRANZON DOMINGUES ME
AGAMEDES SERVIÇOS
CNPJ: 27.888.707/0001-32. IE: Isento.
Rua Antônio Alves de Carvalho, 310. Santo Inácio - PR.
Bairro: Jardim Licce. CEP: 86650-000.
Tele-fax (44) 3352 - 1848. Celular2 (44) 9 8436 - 5911
Celular1 (44) 9 9740 - 3346. e-mail: agamedes.servicos@outlook.com

11/10/2022
Thaina Franzon Domingues
R. 6005-256-7

SOLICITAÇÃO

Assunto: Aumento de Meta Física.

Contrato: n. 192/2021 – Tomada de Preços n. 06/2021

Contratada: THAINA FRANZON DOMINGUES - ME

Objeto: Construção de dois muros de divisa em alvenaria medindo um total de 115,70 metros de comprimento e 2,00 metros de altura, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços n. 06/2021, fornecida pelo CONTRATANTE.

À Prefeitura Municipal de Porecatu/PR,

Faz-se necessário realizar a repactuação da planilha orçamentária compreendendo se o orçado originalmente e o aumento de meta física, tendo em vista a realização dos serviços de retirada de arbustos e plantas no local da implantação de um muro do referido contrato

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) equivalente à 1,45% do valor contratual.

As especificações dos itens em planilha quantitativa para parâmetro de preços encontram-se em anexo.

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aumento de Meta Física e o Aditivo de Valor.

É nossa justificativa.

Porecatu-PR, 06 de Março de 2022.

THAINA FRANZON DOMINGUES ME
CNPJ: 27.888.707/0001-32

AGAMEDES SERVIÇOS
THAINA FRANZON DOMINGUES - ME
CNPJ 27.888.707/0001-32
AVENIDA LUIZ ANTONIO AGOSTINHO, 704
CENTRO - CEP: 86650-000 - SANTO INACIO - PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	APELIDO DO EMPREENHIMENTO CMEI VICENTE DE CONTI
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DE DIVISA ADITIVO	MUNICÍPIO / UF PORECATU/PR
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO DE DIVISA ADITIVO									
1.			RETIRADA DE VEGETAÇÃO						1.200,01
1.1.			RETIRADA DE VEGETAÇÃO						1.200,01
1.1.1.	Composição	COMP001	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	SERV	1,00	971,35	BDI 1	1.200,01	1.200,01
									RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORECATU/PR
Local
segunda-feira, 11 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO
CREMCAU: PR-172472/D 0
ART/RRT: 0

