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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
874104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.135,20 % Período: 51,85% 48,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO E PREPARO  5.181,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ENERGIA PROVISÓRIA  1.822,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTACAS  7.064,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BALDRAME  9.078,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.987,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SUPERESTRUTURA TÉRREA  42.939,37 % Período: 0,00% 0,00% 24,99% 30,65% 44,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PILARES  10.731,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. LAJE  19.045,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. VIGAS  13.161,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. SUPERESTRUTURA ALÇAPÃO  4.419,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,11% 24,09% 16,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PILARES  2.612,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. LAJE  742,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. VIGAS  1.064,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SUPERESTRUTURA CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA  2.797,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,58% 37,90% 26,52% 0,00%

4.1. PILARES  995,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. LAJE  742,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

4.3. VIGAS  1.060,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

5. COBERTURA  14.142,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO  14.142,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6. ALVENARIA  58.992,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,15% 0,00% 1,04% 42,82% 0,00% 5,98% 0,00%

6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  58.992,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,15% 0,00% 1,04% 42,82% 0,00% 5,98% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO  24.120,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL  24.120,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1060568-33 Prefeitura Municipal de Porecatu Construção CRAS

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção CRAS

 Valor (R$) Parcelas:
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8. REVESTIMENTO  22.877,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,79% 40,21%

8.1. PLACA CERÂMICA  9.199,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.2. PINTURA  13.678,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

9. ESQUADRIAS  36.757,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,81%

9.1. VERGA E CONTRAVERGA  10.729,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2. PORTA DE VIDRO  4.732,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.3. PORTA DE MADEIRA  11.526,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.4. PORTAS METÁLICA  810,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.5. JANELAS DE ALUMINIO  8.959,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  25.915,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,17% 0,00% 2,24% 0,00% 0,00% 9,60%

10.1. INSTALAÇÃO - PADRÃO DE ENERGIA  6.829,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.226,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.3. INSTALAÇÕES GERAIS  579,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.4. INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO  2.487,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10.5. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS 1.792,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.032,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.032,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.153,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.153,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. GÁS  1.669,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13.1. INSTALAÇÃO DE GÁS  421,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

13.2. ABRIGO  1.247,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  7.871,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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14.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  7.871,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.311,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.311,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.183,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.183,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17. LOUÇAS E METAIS  7.135,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.1. LOUÇAS E METAIS  7.135,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18. SERVIÇOS DIVERSOS  16.518,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18.1. SERVIÇOS DIVERSOS  16.518,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,58% 4,26% 3,50% 4,29% 6,20% 13,98% 8,13% 14,60% 8,74% 0,35% 5,85% 17,44%

Repasse: 14.069,05 13.066,15 10.731,95 13.161,82 19.045,60 42.929,77 24.946,08 44.813,77 26.836,71 1.060,44 17.948,86 53.526,29 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.069,05 13.066,15 10.731,95 13.161,82 19.045,60 42.929,77 24.946,08 44.813,77 26.836,71 1.060,44 17.948,86 53.526,29 

%: 4,58% 8,84% 12,34% 16,62% 22,83% 36,81% 44,94% 59,54% 68,28% 68,63% 74,47% 91,91%
Repasse: 14.069,05 27.135,20 37.867,15 51.028,97 70.074,57 113.004,34 137.950,42 182.764,19 209.600,90 210.661,34 228.610,20 282.136,49 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.069,05 27.135,20 37.867,15 51.028,97 70.074,57 113.004,34 137.950,42 182.764,19 209.600,90 210.661,34 228.610,20 282.136,49 

Local Responsável Técnico
Nome: Gabriel Otaviano Almondes
CREA/CAU: 180.907-D

Data ART/RRT: 1720195750288
segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Porecatu

Total:    R$ 306.972,91
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.135,20 % Período:

1.1. IDENTIFICAÇÃO E PREPARO  5.181,62 % Período:

1.2. ENERGIA PROVISÓRIA  1.822,91 % Período:

1.3. ESTACAS  7.064,52 % Período:

1.4. BALDRAME  9.078,44 % Período:

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.987,71 % Período:

2. SUPERESTRUTURA TÉRREA  42.939,37 % Período:

2.1. PILARES  10.731,95 % Período:

2.2. LAJE  19.045,60 % Período:

2.3. VIGAS  13.161,82 % Período:

3. SUPERESTRUTURA ALÇAPÃO  4.419,70 % Período:

3.1. PILARES  2.612,68 % Período:

3.2. LAJE  742,11 % Período:

3.3. VIGAS  1.064,91 % Período:

4. SUPERESTRUTURA CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA  2.797,98 % Período:

4.1. PILARES  995,43 % Período:

4.2. LAJE  742,11 % Período:

4.3. VIGAS  1.060,44 % Período:

5. COBERTURA  14.142,91 % Período:

5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO  14.142,91 % Período:

6. ALVENARIA  58.992,83 % Período:

6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  58.992,83 % Período:

7. PAVIMENTAÇÃO  24.120,70 % Período:

7.1. CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL  24.120,70 % Período:

1060568-33 Prefeitura Municipal de Porecatu

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção CRAS Construção CRAS
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8. REVESTIMENTO  22.877,49 % Período:

8.1. PLACA CERÂMICA  9.199,46 % Período:

8.2. PINTURA  13.678,03 % Período:

9. ESQUADRIAS  36.757,11 % Período:

9.1. VERGA E CONTRAVERGA  10.729,26 % Período:

9.2. PORTA DE VIDRO  4.732,00 % Período:

9.3. PORTA DE MADEIRA  11.526,48 % Período:

9.4. PORTAS METÁLICA  810,32 % Período:

9.5. JANELAS DE ALUMINIO  8.959,05 % Período:

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  25.915,16 % Período:

10.1. INSTALAÇÃO - PADRÃO DE ENERGIA  6.829,93 % Período:

10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.226,94 % Período:

10.3. INSTALAÇÕES GERAIS  579,24 % Período:

10.4. INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO  2.487,05 % Período:

10.5. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS 1.792,00 % Período:

11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.032,30 % Período:

11.1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS  1.032,30 % Período:

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.153,27 % Período:

12.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.153,27 % Período:

13. GÁS  1.669,02 % Período:

13.1. INSTALAÇÃO DE GÁS  421,06 % Período:

13.2. ABRIGO  1.247,96 % Período:

14. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  7.871,65 % Período:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção CRAS Construção CRAS

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
8741041060568-33 Prefeitura Municipal de Porecatu

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

14.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  7.871,65 % Período:

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.311,80 % Período:

15.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.311,80 % Período:

16. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.183,17 % Período:

16.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  1.183,17 % Período:

17. LOUÇAS E METAIS  7.135,09 % Período:

17.1. LOUÇAS E METAIS  7.135,09 % Período:

18. SERVIÇOS DIVERSOS  16.518,16 % Período:

18.1. SERVIÇOS DIVERSOS  16.518,16 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Porecatu

Total:    R$ 306.972,91

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção CRAS Construção CRAS

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.836,42 - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

24.836,42 - - - - - - - - - - - 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 306.972,91 

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Otaviano Almondes
CREA/CAU: 180.907-D
ART/RRT: 1720195750288
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