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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 IDENTIFICAÇÃO E PREPARO 1 4
F 3 ENERGIA PROVISÓRIA 1
F 4 ESTACAS 1 1
F 5 BALDRAME 1 2
F 6 PILARES TÉRREO 2 3
F 7 VIGAS TÉRREO 4 4
F 8 LAJE TÉRREO 3 5
F 9 PILARES ALÇAPÃO 6
F 10 VIGAS ALÇAPÃO 7
F 11 LAJE ALÇAPÃO 8
F 12 PILARES CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 9 9
F 13 VIGAS CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 10 11
F 14 LAJE CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 11 10
F 15 ESTRUTURA TELHADO 12 12
F 16 TELHAMENTO 12 5 11
F 17 ALVENARIA TÉRREO 6 10
F 18 ALVENARIA ALÇAPÃO 8
F 19 VERGA E CONTRAVERGA 6 14
F 20 CONTRAPISO E PISO CIMENTADO 8
F 21 CALÇADA E PISO TÁTIL/PODOTÁTIL 8
F 22 INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA 7 12
F 23 INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS 7 12
F 24 INSTALAÇÃO FIAÇÃO 12 12 8
F 25 INSTALAÇÃO ELETRODUTOS 7 8
F 26 INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA 9 9
F 27 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 7 9
F 28 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 12
F 29 INSTALAÇÕES DE GÁS 12 9 9
F 30 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 8 9 6
F 31 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8 6
F 32 REVESTIMENTO ARGAMASSADO TÉRREO 9 12 7
F 33 REVESTIMENTO CERÂMICO 12
F 34 PINTURA 11
F 35 PORTAS 12
F 36 JANELAS 12
F 37 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 13
F 38 LOUÇAS E METAIS 13 7 7
F 39 PAISAGISMO 13 6
F 40 OUTROS 13 14
F 41 ALVENARIA COBERTURA 11 14
F 42 REVESTIMENTO ARGAMASSADO ALÇAPÃO/COBERTURA 11 15

Nº do 
Evento Título dos Eventos
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