c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
|

1.1. IDENTIFICAGAO E PREPARO 5.181,62 | % Periodo:

[1.2. ENERGIA PROVISORIA 1.822,91 | % Periodo:
[1.3. ESTACAS 7.064,52 | % Periodo:
[1.4. BALDRAME 9.078,44 | % Periodo:
[1.5. IMPERMEABILIZACAO 3.987,71 | % Periodo:

% Periodo:
2.1. PILARES 10.731,95 | % Periodo:

|2.2. LAJE 19.045,60 | % Periodo:
|2.3. VIGAS 13.161,82 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. PILARES 2.612,68 | % Periodo:

[32.  LAJE 742,11 | % Periodo:
[3.3. VIGAS 1.064,91 | % Periodo:

% Periodo:

441.  PILARES 995,43 | % Periodo: =

[42. LAJE 742,11 | % Periodo:

[43.  VIGAS 1.060,44 | % Periodo: ::
% Periodo:

51.  ESTRUTURA E TELHAMENTO 14.142,91 [ % Periodo:

% Periodo:

6.1. ALVENARIA DE VEDACAO 58.992,83 | % Periodo:

% Periodo:

7. CONTRAPISO, CALGADA E PISO TATIL 24.120,70 | % Periodo:
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c A ' \ @ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

% Periodo:
8.1.  PLACA CERAMICA 9.199,46 | % Periodo:
[82.  PINTURA 13.678,03 | % Periodo:

% Periodo:
9.1.  VERGA E CONTRAVERGA 10.729,26 | % Periodo: =
9.2 PORTA DE VIDRO 4.732,00 | % Periodo:
[9.3. PORTA DE MADEIRA 11.526,48 | % Periodo:
[9.4.  PORTAS METALICA 810,32 | % Periodo:
[9.5.  JANELAS DE ALUMINIO 8.959,05 | % Periodo:

% Periodo:
10.1.  INSTALACAO - PADRAO DE ENERGIA 6.829,93 | % Periodo:
[10.2.  INSTALACOES ELETRICAS 14.226,94 | % Periodo:
[10.3.  INSTALAGCOES GERAIS 579,24 | % Periodo: [ 100,00% |
[10.4.  INSTALACAO DA FIAGAO 2.487,05 | % Periodo: [ 100,00% |
[10.5.  INSTALACAO DE ELETRODUTOS CORRUG  1.792,00 | % Periodo:

% Periodo:

11.1.  INSTALACOES TELEFONICAS

% Periodo:

% Periodo:

12.1.  INSTALACOES HIDRAULICAS 5.153,27 | % Periodo:

% Periodo:

13.1.  INSTALACAO DE GAS 421,06 | % Periodo:

[13.2.  ABRIGO 1.247,96 | % Periodo:
PMv3.0.4
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
14.1.  INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 7.871,65 | % Periodo:
% Periodo:
15.1.  INSTALACOES SANITARIAS 6.311,80 | % Periodo:
% Periodo:
16.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.183,17 | % Periodo:
% Periodo:
17.1. LOUCAS E METAIS 7.135,09 | % Periodo:
% Periodo:
18.1. SERVICOS DIVERSOS 16.518,16 | % Periodo:
I
Total: R$ 306.972,91 %: 4,58% 4,26% 3,50% 4,29% 6,20% 13,98% 8,13% 14,60% 8,74% 0,35% 5,85% 17,44%
Repasse: | 14.069,05 | 13.066,15 | 10.731,95 | 13.161,82 | 19.045,60 | 42.929,77 | 24.946,08 | 44.813,77 | 26.836,71 1.060,44 | 17.948,86 @ 53.526,29
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 14.069,05 | 13.066,15  10.731,95 | 13.161,82  19.045,60 | 42.929,77 @ 24.946,08 | 44.813,77  26.836,71 1.060,44 = 17.948,86 | 53.526,29
%: 4,58% 8,84% 12,34% 16,62% 22,83% 36,81% 44,94% 59,54% 68,28% 68,63% 74,47% 91,91%
Repasse: | 14.069,05 | 27.135,20  37.867,15 | 51.028,97 | 70.074,57 | 113.004,34 | 137.950,42 @ 182.764,19 | 209.600,90 | 210.661,34 | 228.610,20 @ 282.136,49
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 14.069,05 | 27.135,20 | 37.867,15 | 51.028,97 @ 70.074,57 | 113.004,34 | 137.950,42 | 182.764,19  209.600,90 | 210.661,34 | 228.610,20 | 282.136,49

Porecatu

Local

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Gabriel Otaviano Almondes
CREA/CAU: 180.907-D

ART/RRT: 1720195750288
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c A ' VA CRONOGRAMA Fislt Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
% Periodo:
1.1. IDENTIFICACAO E PREPARO 5.181,62 | % Periodo:
[1.2. ENERGIA PROVISORIA 1.822,91 | % Periodo:
[1.3. ESTACAS 7.064,52 | % Periodo:
[1.4. BALDRAME 9.078,44 | % Periodo:
[1.5. IMPERMEABILIZACAO 3.987,71 | % Periodo:
% Periodo:
21. PILARES 10.731,95 | % Periodo:
|2.2. LAJE 19.045,60 | % Periodo:
|2.3. VIGAS 13.161,82 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. PILARES 2.612,68 | % Periodo:
[3.2. LAJE 742,11 | % Periodo:
[3.3. VIGAS 1.064,91 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. PILARES 995,43 | % Periodo:
|4.2. LAJE 742,11 | % Periodo:
|4.3. VIGAS 1.060,44 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO 14.142,91 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. ALVENARIA DE VEDAGAO 58.992,83 | % Periodo:
% Periodo:
71. CONTRAPISO, CALGCADA E PISO TATIL 24.120,70 | % Periodo:

PMv3.0.4
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c A ' A A CRONOGRAMA Fislt Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
% Periodo:
8.1. PLACA CERAMICA 9.199,46 | % Periodo:
|8.2. PINTURA 13.678,08 | % Periodo:
% Periodo:
9.1. VERGA E CONTRAVERGA 10.729,26 | % Periodo:
|9.2. PORTA DE VIDRO 4.732,00 | % Periodo:
|9.3. PORTA DE MADEIRA 11.526,48 | % Periodo:
|9.4. PORTAS METALICA 810,32 | % Periodo:
|9.5. JANELAS DE ALUMINIO 8.959,05 | % Periodo:
% Periodo:
10.1.  INSTALACAO - PADRAO DE ENERGIA 6.829,93 | % Periodo:
|10.2. INSTALACOES ELETRICAS 14.226,94 | % Periodo:
|10.3. INSTALACOES GERAIS 579,24 | % Periodo:
|10.4. INSTALACAO DA FIACAO 2.487,05 | % Periodo:
|10.5. INSTALACAO DE ELETRODUTOS CORRUG 1.792,00 | % Periodo:

% Periodo:

11.1.  INSTALACOES TELEFONICAS

% Periodo:

% Periodo:

12.1.  INSTALACOES HIDRAULICAS 5.153,27 | % Periodo:

% Periodo:

13.1.  INSTALACAO DE GAS 421,06 | % Periodo:

[13.2.  ABRIGO 1.247,96 | % Periodo:
PMv3.0.4
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1060568-33 874104 Prefeitura Municipal de Porecatu Construgcéo CRAS Construgcéo CRAS
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

14.1. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 7.871,65 | % Periodo:

% Periodo:

15.1.  INSTALAGCOES SANITARIAS 6.311,80 | % Periodo:

I

16.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Bl

L
L

17.1.  LOUCAS E METAIS % Perio

% Period

18.1.  SERVICOS DIVERSOS 16.518,16 | % Periodo:

L
Total: R$ 306.972,91 % 8,09%
Repasse: | 24.836,42
Periodo: Contrapartida: -
Outros: -
Investimento: | 24.836,42
%: 100,00%
Repasse: | 306.972,91
Acumulado: Contrapartida: -
Outros: -
Investimento: | 306.972,91

Porecatu
Local

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Gabriel Otaviano Almondes
CREA/CAU: 180.907-D

ART/RRT: 1720195750288
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