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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
863694/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.003,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.155,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REMOÇÕES  848,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ALVENARIA  2.191,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ALVNARIA DE VEDAÇÃO  2.191,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESQUADRIAS  8.465,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PORTAS  4.704,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PORTÕES PRINCIPAIS  3.761,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  9.408,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. BANHEIROS  9.408,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.779,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.779,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. PINTURAS E REVESTIMENTOS  40.632,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PINTURAS  26.215,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS  14.416,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. OUTRAS INSTALAÇÕES  178.737,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 3,15% 96,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. COBERTURA  5.638,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. BANHEIROS  2.391,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. QUADRA POLIESPORTIVA  148.724,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  21.983,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  14.063,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. INSTALAÇÕES AUXILIARES - INCÊNDIO  9.042,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. ELÉTRICA - INCÊNDIO  5.020,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,63% 3,29% 4,35% 17,98% 67,28% 5,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1047912-58

Total:    R$ 257.282,64

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUQUADRA CENTRO SOCIAL URBANO JORGE ATALLA
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1047912-58

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATUQUADRA CENTRO SOCIAL URBANO JORGE ATALLA

Repasse: 3.974,90 8.020,56 10.599,60 43.836,76 163.994,40 13.323,78 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 220,68 445,29 588,47 2.433,76 9.104,72 739,72 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.195,58 8.465,85 11.188,07 46.270,52 173.099,12 14.063,50 - - - - - - 

%: 1,63% 4,92% 9,27% 27,25% 94,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 3.974,90 11.995,46 22.595,06 66.431,82 230.426,22 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 220,68 665,97 1.254,44 3.688,20 12.792,92 13.532,64 13.532,64 13.532,64 13.532,64 13.532,64 13.532,64 13.532,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.195,58 12.661,43 23.849,50 70.120,02 243.219,14 257.282,64 257.282,64 257.282,64 257.282,64 257.282,64 257.282,64 257.282,64 

Local Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA VERTUAN SANTOS
CREA/CAU: PR-152.755/D

Data ART/RRT: 20190683850

Total:    R$ 257.282,64

sexta-feira, 24 de maio de 2019

PORECATU/PR

PMv3.0.4 2 / 2


